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7.1. Kontrola przetargów
Po otwarciu przetargu dokonuje siê arytmetycznego spraw-dzenia
ofert. Celem tego jest skontrolowanie, czy kwoty ca³kowite podane
przez przedsiêbiorców s¹ poprawne.

Powa¿ne b³êdy rachunkowe w ofertach czêsto wystêpowa³y w
przesz³o�ci. Takie b³êdy powodowa³y myln¹ ogóln¹ ocenê rezul-
tatów przetargu w momencie otwarcia ofert. Zastosowanie kom-
puterów do obliczania przetargów zmniejszy³o ryzyko b³êdów, ale
nie wykluczy³o go. Z tego powodu wci¹¿ jest konieczne arytmetyczne
sprawdzanie wszystkich ofert, które s¹ podawane zgodnie z
warunkami przetargu. Obowi¹zuje to nie tylko w przypadkach
przetargów rozpisanych przez inwestora i dotycz¹cych g³ównych
robót wykonywanych przez przedsiêbiorcê generalnego, odpow-
iedzialnego za wszystkich podwykonawców. Sprawdzenie ofert
jest tak¿e konieczne w sytuacji, gdy przedsiêbiorca podejmuje siê
przej¹æ rolê inwestora i rozpisaæ przetarg na poszczególne roboty,
czy czê�ci przedsiêwziêcia.

Znane s¹ dwie formy przed³o¿enia oferty inwestorowi przez
przedsiêbiorcê:

� oferta  z cenami jednostkowymi i kwotami wpisanymi rêcz-
nie lub za pomoc¹ komputera w dokument przetargowy

� to samo jak wy¿ej, ale z dodatkiem dyskietki zawieraj¹cej
ceny jednostkowe i kwoty

Kontrola przetargów za pomoc¹ komputera rozpoczyna siê od
zapisania na dysku tylu kopii dokumentu przetargowego ile ofert
nale¿y sprawdziæ. Dalsze postêpowanie zale¿y od formy, w jakiej
przesiêbiorcy przed³o¿yli oferty.

W przypadku pierwszym konieczne jest wczytanie cen
jednostkowych dla ka¿dej pozycji. Wystarczy wczytaæ jedn¹ cenê
dla ka¿dej pozycji, niezale¿nie od ilo�ci danych szczegó³owych
przyporz¹dkowanych poszczególnym czê�ciom obiektu, jak to by³o
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pokazane w przyk³adzie omówionym w rozdziale 3 (rys 3.11 do 3.16).
Oprogramowanie wykonuje  operacje arytmetyczne i zestawienia.
B³êdy arytmertyczne w ofercie s¹ okalizowane z podaniem miejsca
ich wystêpowania. Ten sposób kontroli ofert jest przydatny przede
wszystkim w przypadkach du¿ych inwestycji. Gdy przedsiêwziêcie
ma byæ finasowane przez wielu inwestorów, mo¿na, korzystaj¹c z
tej metody, szybko przedstawiæ dok³adny przegl¹d oczekiwanych
kosztów dla ka¿dego z nich.

Sprawdzanie upraszcza siê znacznie wtedy, gdy przedsiêbiorcy
uzupe³niaj¹ oferty dyskietkami z cenami jednostkowymi.  Oprogra-
mowanie wprowadza ceny do zbiorów, dalsza praca kontrolna
odbywa siê jak w pierwszym przypadku.

Rys.7.01. Zestawienie ofert

SIEÆ  KANALIIZACYJNA   --  DOM EK  REKREACYJNY -  STACJA  POMP  P02 strona   25
Østlandskonsult  A/S

ZESTWIENIE  OFERT
Wykopy w³¹cznie z rurami 2 89.09.28

ilo�æ jedn. cena kwota cena jed. cena jedn.
jedn. oferta 2 oferta 3

F12.500 -01
Usuniêcie krzaków, drzew i
innej ro�linno�ci.

70,00 m2 87,00 6.090,00 91,00 93,00

F13.200 -3
Usuniêcie ziemi uprawnej
z terenu pokrytego traw¹.
Grubo�æ warstwy ziemi 0,3 m.

440,00 m2 56,00 24.640,00 55,00 57,00

H35.500 -23
Zabezpiczenie �cian rowu za pmoc¹
deskowañ inwentarskich.
G³êboko�æ rowu = 3,0 m.

50,00 m2 253,00 12.650,00 270,00 272,00

H51.1533-034
Wykonanie rowy.
Min. szeroko�æ dna = 1,0m
G³êboko�æ rowu = 1,5-2,0m

88,00 m 75,00 6.600,00 66,00 76,00

H53.1533-0322
Wykopanie i odstrzelenie
rowu kombinowanego.
Min.  szeroko�æ dna = 1,0m
G³êboko�æ rowu w ziemi = 1,0m
G³êboko�æ rowu w skale= 1,0m

19,00 m 274,00 5.206,00 276,00 269,00
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Po dokonaniu kontroli arytmetycznej dokonuje siê fachowej oceny ofert,
w tym porównanie cen jednostkowych. Zdarza siê, ¿e przedsiêbiorcy
proponuj¹ inne metody wykonania, ni¿ podane w dokumencie przetargowym,
lub warunkuj¹ ceny od specjalnych okoliczno�ci. Analiza ofert mo¿e
doprowadziæ do zmiany kolejno�ci ca³kowitych kwot oferowanych w
stosunku do tego co zosta³o odczytane podczas otwrcia ofert.

Przyk³ad zestawienia trzech ofert za pomoc¹ komputera jest pokazany
na rys. 7.01.  Analiza cen jednostkowych na podstawie takiego zestawienia
mo¿e ujawniæ nieporozumienia wynikaj¹ce z niejasno�ci w opisie lub ukryte
zastrze¿enia. Wa¿ne jest, aby je wyja�niæ przed podpisaniem umowy o
wykonanie budowli.

7.2 Umowa
Po dokonaniu wyboru przedsiêbiorcy sporz¹dza siê umowê na podstawie
na dokumentu przetargowego, uzupe³nionego cenami i zmianami, które
mog¹ byæ uwarunkowane przez:

� nowe rozwi¹zania wprowadzone po rozpisaniu przetargu,
� zmiany zaproponowane przez przedsiêbiorcê
� wyja�nienia zastrze¿eñ w ofercie.

Zmiany prowadz¹ do poprawy opisu, sformu³owania nowych tekstów
i wprowadzenia nowych cen.  Zmiany wprowadza siê do katalogów
tekstów i zbiorów ilo�ci, zgodnie z zasadami uaktualniania opisu i przedmiaru.
Nowe dane winny byæ wprowadzone do w³a�ciwych rozdzia³ów, wed³ug
przyjêtego systemu kodów. W ten sposób powstaje dobrze zredagowany,
jednorodny dokument umowy. Nale¿y unikaæ t.zw. aneksów i uzupe³nieñ,
spotykanych w tradycyjnych umowach.

Zasady uaktulniania opisów robót i przedmiarów by³y omówione
uprzednio. Wpowadzenie odpowiednich parametrów do generatora
wydruków pozwala na wydrukowanie dokumentu umowy z podaniem
po¿¹danych szczegó³ów. Jednocze�nie kopiuje siê katalogi tekstów i zbiór
ilo�ci przynale¿ny do umowy i udostêpnia dyskietki wszystkim, którzy
zgodnie z umow¹ maj¹ prawo dostêpu do tych danych. Komputerowa
kopia dokumentu umowy jest u¿ywana do kontroli zmian, które s¹
wprowadzane podczas wykonywania robót, rozrachunku inwestycji i do
przygotowania dokumentu �jak zbudowane�.


